CRONOGRAMA 10º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS - CNP

#	ETAPA	Responsável G	Responsável Interno
1	Definição/Aprovação de diretrizes	Presidência	Presidência/Grupo Técnico
2	Definição de temas		Presidência/Grupo Técnico
			Encontro de Líderes (20-22/FEV)
3	Textos Referenciais	C.O.N.	Especialistas
			Grupo Técnico
			Grupo Técnico/GTE
			C.O.N./GCO
4	Convênios com os Creas	GDI/Grupo Técnico	GDI/PROJ
			Creas
			CONT
			Comissões/Plenário
5	Etapas Regionais	C.O.R.	C.O.R.
			Especialistas
6	Congresso Nacional de Profissionais	C.O.N.	CNP - Fórum
7	Aprovação em Plenário	Plenário	Plenárias

2018: NOVEMBRO (1 2 3 4 5) | DEZEMBRO (1 2 3 4)

2019: JANEIRO (1 2 3 4 5) | FEVEREIRO (1 2 3 4) | MARÇO (1 2 3 4) | ABRIL (1 2 3 4 5) | MAIO (1 2 3 4) | JUNHO (1 2 3 4) | JULHO (1 2 3 4 5) | AGOSTO (1 2 3 4) | SETEMBRO (1 2 3 4) | OUTUBRO (1 2 3 4 5) | NOVEMBRO (1 2 3 4) | DEZEMBRO (1 2 3 4)

- Pactuação
- 1
- Proposta Técnica
- 1
- Elaboração - Textos Referenciais
- Consolid. Propostas
- Identificação Especialista
- Contrato Especialista
- 5
- Gráfica
- Divulg
- Recepção das Propostas
- Gráfica
- Divulg.
- Gráfica
- Divulg.
- Análise GDI/PRODJ/ Assinaturas
- Projetos de Convênios
- Execução dos Convênios
- Elaboração Prestação de contas
- Análise da Prestação de Contas
- Aprovação - Prestação de Contas
- 2
- Realização dos CEPs
- 3
- 4
- 6

1	Realização de 19 a 21-10ºCNP Aprova tema e eixos temáticos do 10º CNP Critérios de aporte financeiro e dá outras providências.
2	Constituição das Comissões Organizadoras Regio C.O.R.s
3	Capacit. das C.O.R.s
4	a) CNP - 1ª Etapa; b) Apreciação das Propostas; c) Carta Final
5	Identificação dos Impactos e desdobramentos Institucionais
6	a) CNP - 2ª Etapa; b) Priorização Desdobramentos Técnico Institucionais;