CONVÊNIOS / VALORES / VIGÊNCIA / ADITIVOS																							
CREA	ANO	PROCESSOS SEI Nº	CONVÊNIO Nº	PROGRAMA	OBJETO	VALOR CONFEA (R$)	CONTRAPARTIDA CREA (R$)	VALOR TOTAL (R$)	VIGÊNCIA	ADITIVO Nº	OBJETO DO ADITIVO	ADITIVO Nº	OBJETO DO ADITIVO	ADITIVO Nº	OBJETO DO ADITIVO	ADITIVO Nº	OBJETO DO ADITIVO	ADITIVO Nº	OBJETO DO ADITIVO	ADITIVO Nº	OBJETO DO ADITIVO	ADITIVO Nº	OBJETO DO ADITIVO
AL	2019	04467/2019	114/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Sede do Crea-AL	1.834.016,77	Não se aplica	1.834.016,77	17/12/2020	1º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 17/03/2021	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 17/06/2022	3º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 17/11/2022	4º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 17/05/2023					
AM	2019	04484/2019	111/19	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção e reforma:** Sede do Crea-AM	2.300.000,00	94.002,82	2.394.002,82	13/07/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 28/03/2022												
AP	2019	04418/2019	086/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** sede do Crea-AP	1.339.058,11	Não se aplica	1.339.058,11	28/01/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 28/03/2022	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 27/12/2022	3º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 27/12/2022								
	2019	05311/2019	087/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Santana/AP	822.266,62	Não se aplica	822.266,62	28/01/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 28/03/2022	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 27/12/2022	3º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 27/12/2022								
BA	2019	04487/2019	131/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma e Ampliação:** Sede do Crea-BA	1.693.324,18	Não se aplica	1.693.324,18	17/12/2020	1º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 17/12/2021	2º	**Vigência:** Prorrogada para 17/12/2022										
CE	2019	04449/2019	089/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Modernização:** Edifício sede do Crea-CE	2.300.000,00	1.374.872,83	3.674.872,83	13/08/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Redução do valor para R$ 2.262.577,02 Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 03/10/2022												
ES	2019	04460/2019	148/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Contratação de empresa:** Readequação e criação de novos espaços (Sede do Crea-ES)	785.635,93	Não se aplica	785.635,93	17/12/2020	1º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 17/06/2021	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Redução do valor para R$ 512.802,76 Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 17/12/2021										
MA	2019	04287/2019	079/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Sede do Crea-MA	2.300.000,00	1.812.690,13	4.112.690,13	03/11/2022	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 02/09/2023												
MT	2019	04268/2019	082/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Guarantã do Norte/MT	565.220,77	Não se aplica	565.220,77	28/06/2021	1º	**Alteração:** Plao de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/10/2021	2º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/03/2022										
	2019	04267/2019	128/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Barra do Garças/MT	579.131,79	Não se aplica	579.131,79	17/07/2021	Termo de Rescisão	**Rescisão:** Convênio nº 128/2019 em 21/06/2019 (comum acordo entres as partes)												
	2019	04265/2019	130/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Tangará da Serra/MT	565.220,77	Não se aplica	565.220,77	17/07/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 17/11/2021	2º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 17/04/2022										
	2019	04264/2019	069/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Cáceres/MT	590.362,28	Não se aplica	590.362,28	28/06/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/10/2021	2º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/03/2022										
PA	2019	04489/2019	097/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção e reforma:** Sede do Crea-PA	2.300.000,00	638.782,19	2.938.782,19	28/05/2022														
PB	2019	04473/2019	081/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Pombal/PB	629.896,16	Não se aplica	629.896,16	05/03/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 31/10/2021	2º	**Vigência:** Prorrogada para 05/09/2022										
	2019	04106/2019	078/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Itaporanga/PB	561.036,13	Não se aplica	561.036,13	28/02/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 30/09/2021	2º	**Vigência:** Prorrogada para 30/08/2022										
PE	2019	04548/2019	098/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Salgueiro/PE	1.274.632,45	Não se aplica	1.274.632,45	05/04/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 05/08/2022												
PI	2019	04441/2019	062/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma e ampliação:** Inspetoria do Município de Parnaíba/PI	460.353,16	Não se aplica	460.353,16	28/05/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 23/11/2022	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Alteração do valor total do convênio para R$ 845.817,75 Valor Confea/Prodesu R$ 460.353,16 Valor do Crea-PI R$ 383.464,59 Vigência; Prorrogada para 23/11/2023										
	2019	04442/2019	063/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de São Raimundo Nonato/PI	374.378,55	Não se aplica	374.378,55	23/05/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 23/11/2022	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Alteração do valor total do convênio para R$ 1.098.732,36 Valor Confea/Prodesu R$ 374.378,55 Valor do Crea-PI R$ 724.353,81 Vigência; Prorrogada para 23/11/2023										
	2019	04443/2019	113/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Piripiri/PI	383.541,74	Não se aplica	383.541,74	1706/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 17/12/2022	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Alteração do valor total do convênio para R$ 1.502.805,31 Valor Confea/Prodesu R$ 383.541,74 Valor do Crea-PI R$ 1.119.263,57 Vigência; Prorrogada para 23/12/2023										
	2019	04444/2019	064/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Sede o Crea-PI (Teresina-PI)	533.539,30	Não se aplica	533.539,30	23/05/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 23/11/2022	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Alteração/Redução do valor total do convênio para R$ 349.983,79 Valor Confea/Prodesu R$ 349.983,79 **Vigência:** Prorrogada para 23/11/2023										
	2019	04445/2019	065/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Inspetoria do Município de Picos/PI	265.818,45	Não se aplica	265.818,45	23/05/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 23/11/2022	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso Alteração do valor total do convênio para R$ 268.433,36 Valor Confea/Prodesu R$ 265.818,45 Valor Crea-PI R$ 2.614,91 **Vigência:**										
	2019	04446/2019	067/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Corrente/PI	54.486,90	Não se aplica	54.486,90	23/05/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 23/11/2022	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 23/11/2022										
PR	2019	04462/2019	066/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Contratação de empresa:** Execução de obras e serviços de engenharia Reforma e ampliação - incluindo demolição (Inspetoria do Município de Cascavel/PR)	2.180.778,84	2.295.128,20	4.475.907,04	28/11/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho Total do convênio para R$ 4.475.907,04 Confea: R$ 2.180.778,87 Crea-PR: R$ 2.295.128,20 **Vigência:** Prorrogada para 28/11/2022	2º	**Alteração:** Plano de trabalho Total do convênio para R$ 5.968.022,73 Confea: R$ 2.180.778,84 Crea-PR: R$ 3.787.243,89 **Vigência:** Prorrogada para 28/05/2024										
RJ	2019	04572/2019	101/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Elevadores - Sede do Crea-RJ	1.908.895,83	Não se aplica	1.908.895,83	13/07/2022	1º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 13/02/2023												
	2019	05312/2019	115/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Inspetoria do Município de Niterói/RJ	207.291,24	Não se aplica	207.291,24	17/08/2021	1º	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 17/01/2022												

CONVÊNIOS / VALORES / VIGÊNCIA / ADITIVOS																					
CREA	**ANO**	**PROCESSOS SEI Nº**	**CONVÊNIO Nº**	**PROGRAMA**	**OBJETO**	**VALOR CONFEA (R$)**	**CONTRAPARTIDA CREA (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**	**VIGÊNCIA**	**ADITIVO Nº**	**OBJETO DO ADITIVO**	**ADITIVO Nº**	**OBJETO DO ADITIVO**	**ADITIVO Nº**	**OBJETO DO ADITIVO**	**ADITIVO Nº**	**OBJETO DO ADITIVO**	**ADITIVO Nº**	**OBJETO DO ADITIVO**	**ADITIVO Nº**	**OBJETO DO ADITIVO**
RN	**2019**	04429/2019	091/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma e manutenção:** Inspetoria do Município de Mossoró/RN	517.103,36	Não se aplica	517.103,36	06/06/2022												
	2019	04430/2019	092/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Ampliação, reforma e manutenção:** Sede do Crea-RN (Natal/RN)	1.119.185,93	Não se aplica	1.119.185,93	06/05/2022												
	2019	04431/2019	093/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Inspetoria do Município de Currais Novos/RN	304.919,15	Não se aplica	304.919,15	06/11/2020	**1º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 06/01/2021	**2º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 06/12/2021	**3º**	**Vigência:** Prorrogada para 06/03/2023						
	2019	04432/2019	102/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Estacionamento - Sede do Crea-RN	292.466,69	Não se aplica	292.466,89	10/09/2021												
RO	**2019**	04477/2019	100/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Sede do CREA-RO	2.299.202,90	Não se aplica	2.229.202,90	10/12/2021	**1º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 10/06/2022										
RR	**2019**	04561/2019	147/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Construção:** Sede do Crea-RR	2.299.509,14	Não se aplica	2.293.533,28	17/12/2020	**1º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 31/12/2021	**2º**	**Alteração:** Redução do valor para R$ 2.293.533,28 **Vigência:** Prorrogada para 31/03/2022								
RS	**2019**	04507/2019	070/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Sede do CREA-RS	1.033.400,00	Não se aplica	1.033.400,00	28/09/2020	**1º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/02/2021	**2º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/08/2021	**3º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronogramas de desembolso Redução valor total para R$ 1.033.400,00 **Vigência:** Prorrogada para 28/04/2022	**4º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronogramas **Vigência:** Prorrogada para 28/12/2022	**5º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronogramas **Vigência:** Prorrogada para 28/12/2023		
	2019	05372/2019	084/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Inspetoria do Município de Santa Rosa/RS	662.191,26	Não se aplica	662.191,26	28/07/2020	**1º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/12/2020	**2º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/08/2021	**3º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso Redução do valor total para R$ 662.191,26 **Vigência:** Prorrogada para para 28/11/2021						
	2019	05361/2019	068/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Inspetoria do Minucípio de Taquara/RS	199.975,46	Não se aplica	199.975,46	28/06/2020	**1º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/11/2020	**2º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/05/2021	**3º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 28/09/2021	**4º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 28/11/2021				
	2019	05370/2019	071/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Inspetoria de Erechin/RS	245.959,24	Não se aplica	245.959,24	28/07/2020	**1º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/11/2020	**2º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 28/10/2021	**3º**	**Vigência:** Prorrogada para 28/06/2022	**4º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 28/08/2022	**5º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 28/12/2022	**6º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso **Vigência:** Prorrogada para 28/02/2023
SE	**2019**	04296/2019	116/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma e ampliação:** Sede do Crea-SE	680.207,36	Não se aplica	595.916,89	17/12/2020	**1º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 17/06/2021	**2º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 17/10/2021	**3º**	**Alteração:** Plano de trabalho Cronograma de desembolso Redução do valor total para R$ 595.916,89 **Vigência:** Prorrogada para 17/01/2022						
	2019	04463/2019	095/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Aquisição:** Sistema de energia fotovoltaica	513.941,00	Não se aplica	513.941,00	06/07/2021	**1º**	**Alteração:** Plano de trabalho **Vigência:** Prorrogada para 06/10/2022										
SP	**2019**	04547/2019	096/2019	Construção (Decisão PL 1125/2019)	**Reforma:** Inspetoria do Município de Rebouças/SP	2.132.702,00	Não se aplica	2.132.702,00	06/08/2021	**1º**	**Vigência:** Prorrogada para 06/09/2022										