
# ETAPA
Responsável 

Geral
Responsável Interno 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Início dos trabalhos do 

11° CNP
Plenária GTEC-CNP 1

2
Definição/Aprovação 

de diretrizes
GTEC-CNP 1

3 WorkShop 11°CNP GTEC-CNP 1

Aprovação dos temas GTEC-CNP 1 1

Divulgação dos temas 

e eixos
Encontro de Líderes (15-17/FEV) 1

5
Aprovação a realização 

do 11° CNP
Plenária 1

6
Definição dos critérios 

de aporte financeiro
Plenária 1

7
Aprovação das 

recomendação para os 

CEPs

Plenária 1

8
Definição da 

Metodologia
Presidência GTEC-CNP

Especialistas

Grupo Técnico

Grupo Técnico/GTE

C.O.N./GCO

GDI/PROJ

Creas

CONT

Comissões/Plenário

C.O.R.

Especialistas

12
Congresso Nacional de 

Profissionais
C.O.N. CNP - Fórum 4 6 6 6

13 Aprovação em Plenário Plenário Plenárias

3

Realização dos CEPs

4

Execução dos Convênios

2021

M J J A S O

CRONOGRAMA 11º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS - CNP

NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO FEVEREIROJUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

2022

Presidência 

4

Plenária

NOVEMBRO

9 Textos Referenciais C.O.N.

Gráfica Divulg
Recepção 

das 

Propostas

1

Id. 

Especialista
Contrato Especialista

Elaboração - Textos 

Referenciais

Consolid. 

Propostas

5

11 Etapas Regionais C.O.R.

10
Convênios com os 

Creas

GDI/Grupo 

Técnico

20232021

Gráfica

2

DEZEMBRO

Divulg.

JANEIRO

Análise da Prestação de Contas

Aprovação - Prestação de Contas

GráficaDivulg.

Análise GDI/PRODJ/ 

Assinaturas

Projetos de Convênios Elaboração Prestação de contas 

1

 Realização de 6 a 8 -11ºCNP

Aprova tema e eixos temáticos do 11º CNP

Critérios de aporte financeiro e dá outras 

providências.
2

Constituição das Comissões Organizadoras Regionais - 

C.O.R.s
3 Capacit. das C.O.R.s

a)Sistematização CEP's

b) CNP - 1ª Etapa;

c) Apreciação das Propostas;

d) Carta Final

4 5
Identificação dos Impactos e 

desdobramentos Institucionais

a) Recepção e deliberação das propostas;

b) Priorização Desdobramentos Técnico 

Institucionais;

6


